

Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda



Poppendamseweg 3
4364 SL Grijpskerke
M 06 13999917 (secre. P. de Meester)

I www.bijenteeltnoorduganda.nl
E info@bijenteeltnoorduganda.nl



KvK: 62805576
Bank: NL93 RABO 0302 4676 61
RSIN: 8549 64 368
ANBI verleend op 01-01-2016

Verslag Bye Bye Jinja Street – 2^e Fase 2025

Het staatkinderenproject Bye Bye Jinja Streets is opgesplitst in 4 fases:

Fase 1: Oriëntatie, aankoop grond, scholing stafmedewerkers

Fase 2: Inrichting 'farm' en realiseren van een aantal voorzieningen

Fase 3: Bouw en inrichting van een instructieruimte, een slaapvoorziening en de start van oriëntatie trainingen voor groepen straatkinderen.

Fase 4: Uitvoering beroepsopleidingen/ mentaal ondersteuning programma.

Dit verslag betreft 2025 waarin Fase 2 is uitgevoerd.

De tuin

Op het aangekochte perceel van 2,2 acres (plm. 9.000 m²) zijn teeltruggen aangelegd en is men begonnen met het inzaaien en oogsten van groentes en kruiden.

De tuin wordt ecologisch beheerd en de producten vinden vlot aftrek bij restaurants die door Indiasche ondernemers worden gerund. Zij zijn afkerig van chemicaliën.

Verder zijn er met het oog op de toekomst bananenbomen (50), mango's (20), avocado's (20), sinaasappels (16), ice cream bean trees (50), passion fruit (12) en giant granadilla (12) geplant.



De voorzieningen

Er is een bron geslagen met een pomp op zonne-energie, een voorraadvat van 10.000 liter en een waterdistributiesysteem door de hele tuin met 22 tappunten. Door een aannemer is er een multifunctioneel gebouw neergezet met een toiletgroep en een keukentje. Het afvalwater gaat via een septic tank naar een helofytenfilter en het water is na dit proces drinkbaar voor de lokale mensen.



Verder is er een bijenstal met plaats voor 40 bijenkasten gerealiseerd en een schaduwkas voor het opkweken van planten. We zijn nog bezig met het opzetten van een kippenfarm in combinatie met een plantage voor passion fruit e.d. Tevens is het volledige terrein voorzien van een afrastering vanwege de 'plaag' van loslopende geiten en eenden.

Cultuurverschillen.

Bij het uitvoeren van de voorzieningen zijn we aangelopen tegen cultuurverschillen. Een afspraak met een aannemer heeft in Oeganda vaak niet de waarde die wij gewend zijn.

Men wijkt af van het bestek en verwacht dat knoeiwerk geaccepteerd wordt. De les die we geleerd hebben is dat we voortaan alleen bouwprojecten zullen uitvoeren als we daarbij zelf aanwezig zijn.

De financiën

Door de succesvolle fondswerving had de stichting doorlopend voldoende middelen beschikbaar om het project voor te kunnen zetten.

De geldstroom richting Oeganda wordt geregeld via schriftelijke overeenkomsten (MoU's) waarvan er 23 zijn afgesloten in 2025.

Voor het financiële overzicht van Bye Bye Jinja Streets verwijzen we naar de verlies- en winstrekening en de balans van 2025 opgesteld door manager Elisabeth Nabirye. Toelichting: 4.000 Ugandese Shilling (UGX) is ongeveer één Euro.

Communicatie

Maandelijks geeft onze stichting op www.bijenteeltnoorduganda.nl een update van de activiteiten in Oeganda.

Uiteraard gaat het bij deze updates ook vaak over het Bye Bye Jinja Streets-project.

Het team

We prijzen ons gelukkig met het tuinteam.

Er wordt hard gewerkt en meegedacht om het project tot een succes te maken.

We willen Lisa, Robina, Mercy, Dora, Mamajesika, Oliva, Aidah, Salongo en de tijdelijke werkkrachten hartelijk bedanken voor hun inzet.

En bij alleen een bedankje is het niet gebleven.

Op vrijdag 19 december was er een party voor het volledige team en iedereen heeft daar namens onze stichting een mooi kerstpakket in ontvangst mogen nemen.

5 januari 2026

Theo Sinke, voorzitter

Piet de Meester, secretaris

Arno Nieuwenhuize, bestuurslid

Annual financial overview Bye Bye Jinja Streets 2025

A. Loss and profit account.

1. Income


Dutch Foundation MoU-4 to MoU-27	UGX	288.335.000
Sales farm	UGX	6.510.000
Other income	UGX	200.000
Total	UGX	295.045.000

2. Expenses


Wages + Surcharges	UGX	45.153.000
Food staff	UGX	25.750.000
Main Building	UGX	60.499.000
Apiary	UGX	17.850.000
Nursery	UGX	15.070.000
Chicken Farm and Plantation	UGX	12.000.000
Well, tank and water distributing system	UGX	35.721.000
Fencing	UGX	20.055.000
Tools and inventory	UGX	7.200.000
Security and shelter	UGX	15.463.000
Transport	UGX	6.510.000
Plants and seeds, compost	UGX	15.210.000
Organisation and miscellaneous	UGX	13.070.000
Total	UGX	285.551.000
Income	UGX	295.045.000
Expenses	UGX	285.551.000
Balance Dec. 31 2025	UGX	9.494.000

B. Assets

Sort	depreciation rate 2026		
Plot 2,2 acres	0 %	UGX	71.600.000
Main building	5 %	UGX	60.499.000
Apiary	10 %	UGX	17.850.000
Nursery	10 %	UGX	15.070.000
Chicken Farm and plantation	10 %	UGX	12.000.000
Water system	10 %	UGX	35.721.000
Fencing	10 %	UGX	20.055.000
Tools and inventory	100 %	UGX	7.200.000
Shelter security	20 %	UGX	2.000.000
Total assets		UGX	241.995.000



Jinja, Dec 31 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elizabeth Nabirye', with a stylized flourish at the end.

Elizabeth Nabirye